

VĮ Ignalinos atominės elektrinės išmontavimo ir dezaktyvavimo projektų, kuriuos VATESI suderino arba išdavė leidimą, sąrašas

Eil. Nr.	Ignalinos atominės elektrinės (IAE) įrangos išmontavimo ir (ar) dezaktyvavimo projekto pavadinimas	Projekto pradžia (data, kada Projektas buvo suderintas su VATESI arba jam išduotas leidimas)	Projekto eiga / statusas
1.	IAE 117/1 pastato įrangos išmontavimas (B9-0 projektas)	2010-05-04	Baigtas 2013-01-31*
2.	IAE 119 pastato termofikacinės įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (B9-5 projektas)	2011-09-09	Baigtas 2013-08-08*
3.	IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (B9-1 projektas)	2011-09-15	Vykdomas (projekto vykdymo ataskaitos rengimas sustabdytas dėl procesinių dalykų)
4.	IAE 101/1 pastato V1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (B9-2 projektas)	2012-02-03	Baigtas 1 etapas 2014-04-29*
5.	IAE 117/2 pastato įrangos išmontavimas (B9-0(2) projektas)	2013-09-09	Baigtas 2017-05-05*
6.	IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (B9-1(2) projektas)	2014-04-15	Vykdomas
7.	IAE 1-ojo energijos bloko DPCK dezaktyvavimas (B-12 projektas)	2010-10-05	Projektas sustabdytas
8.	IAE 1-ojo energijos bloko DPCK bandomasis slėginio ir įsiurbiamojo kolektorių jungčių dezaktyvavimas (B-12 projektas)	2013-08-02	Baigtas 2014-10-15*
9.	IAE D1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (B9-7(1), 2207 projektas)	2015-09-04	Baigtas 2019-12-05*
10.	Atliekų pirminio apdorojimo aikštelės įrengimas A1 bloke (B9-3(1)-A1- TPDD – 2203-0 projektas)	2016-09-26	Vykdomas (rengiama projekto vykdymo ataskaita)
11.	IAE D2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (B9-7(2), 2214 projektas)	2018-07-05	Baigtas 2023-03-14*
12.	IAE A1 bloko krovimo mašinos išmontavimas (B9-3(1)-A1-TPDD-2203-KPM projektas)	2019-04-30	Vykdomas (rengiama projekto vykdymo ataskaita)
13.	IAE I bloko 117/1 pastato inžinerinių sistemų ir likusių įrenginių išmontavimas (2301–TPDD–117/1–RE projektas)	2021-03-22	Baigtas 2024-06-03*
14.	IAE A1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (B9-3(1)-A1-TPDD-2203 projektas)	2021-04-26	Vykdomas

15.	IAE A1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas iš darbo zonų R1 ir R2 (UP01-R1, R2-TPDD-2101 projektas)	2021-07-09	Vykdomas
16.	IAE 1-ojo energijos bloko turbinų salės boksų konstrukcijų išmontavimas ir dezaktyvavimas (2301 G1 projektas)	2021-10-22	Vykdomas
17.	IAE A2 bloko kuro perkrovimo mašinos įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (2210-KM.A2-TPID projektas)	2022-11-11	Vykdomas
18.	IAE A2 ir V2 blokų įrangos, nesusijusios su reaktoriaus įrenginio išmontavimu, išmontavimas ir dezaktyvavimas (2210 projekto 1-oji fazė)	2024-09-02	Vykdomas

* Projekto vykdymo ataskaitos suderinimo su VATESI data.